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Eloterjesztés

Szigetvir Viros Onkorminyzatinak Képviselo-testiilete
2018. aprilis 26-i iilésére

Targy: Elbterjesztés a TOP-3.1.1-15 kédszami ,,Uj kerékparit épitése Szigetvir
telepiilésen” cimii palyazathoz kapcsoléddan tervezési szerzédés ismételt médositasarol.
Eléterjeszté: Dr. Vass Péter polgarmester

Tisztelt Képviseld-testiilet!

Szigetvar Varos Onkormanyzatanak Képviseld-testiilete 2017. augusztus 11-i rendkiviili {ilésén
dontott ,Uj kerékparit épitése Szigetvar telepiilésen” cimii TOP-3.1.1-15 kédszamu
palyazathoz kapcsoléddan tervezd szervezet kivalasztasarol. A Képviselo-testiilet 174/2017.
(VIIL.11.) Kt. sz. hatarozata ezen elGterjesztés 1. szamu mellékletét képezi.

A Képviselo-testiilet dontésének megfeleléen vallalkozasi szerz6dés keriilt alairasra a pécsi
székhelyll Ladonyi Mérndki Kft-vel palyazathoz kapcsolodo tervezési feladatok ellatasara
vonatkozdan nettd 3.540.000 Ft+AFA értékben. A mindkét fél részérdl alairt vallalkozasi

szerzGdés ezen elbterjesztés 2. szami mellékletét képezi.

A vallalkozasi szerz6déshez kapcsolédéan a tervezd szervezet 2017. decemberében
szerzb6désmodositasra vonatkozd akadalykozléssel fordult Szigetvar Varos Onkorméanyzatahoz.
Szigetvar Varos Onkorméanyzatanak Képviseld-testiilete 2017. december 21-i iilésén dontott a
TOP-3.1.1-15 kodszamu ,,Uj kerékparut épitése Szigetvar telepiilésen” cimi palyazathoz
kapcsoldddan tervezeési szerzodés mddositasardl. A Képvisel6-testiilet 283/2017. (X11.21.) Kt.
sz. hatarozata ezen el6terjesztés 3. szamu mellékletét képezi.

A Képviseld-testiilet dontésének megfelelden a vallalkozasi szerz6dés modositasara keriilt sor.
A vallalkozasi szerz6dés modositasa ezen eléterjesztés 4. szamu mellékletét képezi.

A vallalkozési szerz6dés modositas 7. pontja részletesen meghatarozza a tervezési feladathoz
kapcsolddé teljesitési hataridoket.

Tervezd szervezet a vallalkozési szerz6déshez, illetve a vallalkozasi szerz6dés modositasahoz
kapcsoloddan ismételt akadalykézlést fogalmazott meg az Onkormanyzat felé, amely

akadalyko6zlés ezen eldterjesztés 5. szamu mellékletét képezi.

Az ismételt akadalykszlés értelmében tervezd szervezet a szerzodés hataridére torténd
teljesitését  veszélyezteté koriilmény bejelentését fogalmazza meg. Az ismételt
akadalykézlésben foglaltak szerint a tervezd szervezet a sziikséges modositasokat elvégezte a
tervekben, amely modositasok alapjan az engedélyezési terv, illetve a délnyugati varosrész
forgalomtechnikai terve megkiildésre keriilt 2018. februar 20. napjan a kozlekedésbiztonsagi
auditor részére. Az audit k6zos koordinacios egyeztetésére 2018. marcius 27. napjan kertilt sor.
Az egyeztetésen megfogalmazott modositasok hatdsagi egyeztetés utdn vezethetok at a
terveken, mely tervek alapjan a végleges muszaki tartalommal Osszedllitott engedélyezési
tervdokumentaci6 varhatéan 2018. aprilis 15. napjaig készil el.

Tervezé szervezet akadalykozlo levele alapjan sszeallitott vallalkozasi szerzodés 2. szamu
modositasa az engedélyezési szintii terven til az épitési engedély megszerzésének, illetve a



kiviteli terv Osszeallitisanak hataridejére vonatkozoan is tartalmaz moédositasokat annak
figyelembevételével, hogy a palyazathoz kapcsolodo, jelenleg érvényben l€vd tamogatasi
szerz6dés szerint a tényleges kivitelezési munkanak, azaz a kerékpéarit megépitésének,
délnyugati varosrész kerékparosbarat kialakitasanak teljes korlien meg kell valosulni 2018.
oktober 30-ig.

A leirtak alapjan a Kkivitelez6 szervezet kivalasztasara iranyulé kozbeszerzési eljaras
id6észiikségletének figyelembe vételével a jelenlegi litemezés szerint a tényleges kivitelezési
munkéra kevesebb, mint 3 honap fog rendelkezésre allni.

Kiemelten fontos, hogy a jelenleg rendelkezésre allo engedélyezési tervdokumentacio,
illetve az abban taldlhaté tervezéi koltségvetés alapjan a kivitelezési munka tervezett
koltsége brutté 158.927.380 Ft, ami tébb, mint 40.000.000 Ft-tal meghaladja a palyazati
tamogatas formajaban rendelkezésre allé forrast.

A Baranya Megyei Onkorméanyzati Hivatal, mint konzorciumi partner a palyazathoz, illetve
esetlegesen  felmeriild koltségnovekményekhez kapcsolodéan a  Nemzetgazdasagi
Minisztérium 4llasfoglalasa alapjan az aldbbiakrél tajékoztatta az Onkormanyzatot:

e kizardlag azon tamogatott projektek tobbletforras igényei keriilnek elbiralasra, ahol mar
lezarultak a kapcsolédo kézbeszerzési eljarasok, igy a végleges koltségvetés és miiszaki
szakmai tartalomra vonatkozo adatok rendelkezésre allnak;

e Iranyitd Hatosag a koltségnovekmény igények elbirdlasa elétt megvizsgalja, hogy a
kedvezményezett 6nerd bevondsaval, hogy a palyazatban szerepld miiszaki szakmai
tartalom indikatorvallalast nem veszélyezteté modositasaval kezelni tudja e a felmertild
forrashidnyt. Amennyiben a kedvezményezett képes tobbletoneré bevonasara, vagy a
miiszaki tartalom bevondsara, akkor az Iranyito6 Hatosag ezen megoldasokat érvényesiti.

Fentebb leirtak figyelembe vételével tehat Onkormanyzatnak elészér meg kell szerezni a
fejlesztéshez szilkséges engedélyeket, majd a kiviteli terv birtokaban le kell folytatni a
kivitelezd szervezet kivalasztisira iranyuld kozbeszerzési eljarast. A kozbeszerzési eljaras
lezarasat kdvetden végleges koltségvetés alapjan nyilik lehetdség tobbletforras igénylésére.

Engedélyezési szintli tervdokumentacio alapjan elmondhaté, hogy a miiszaki tartalom
indikatorvallalast nem veszélyeztetd modositisa jelen esetben mar nem értelmezhetd, ezidaig
lefolytatott szakmai egyeztetések alapjan nincs lehetdség tovabbi miiszaki tartalom
csokkentésre, modositasra gy, hogy a megvalosult beruhdzis minden vonatkozo
jogszabalynak, k6zlekedésbiztonsagi eléirasnak megfeleljen. Kérdéses lehet tovabba, hogy az
Iranyité Hatosag az elbiralas soran hogy itéli meg az Onkormanyzat gazdasagi helyzetét, azaz,
hogy kedvezményezett képes e tobbletonerd bevonasara.

A fentebb leirtak alapjan Osszeallitott vallalkozasi szerzdédés 2. szami modositdsa ezen
eléterjesztés 6. szamu mellékletét képezi.

Fentiek alapjan az illetékes bizottsagok véleményének figyelembevételével kérem a Tisztelt
Képviselo-testiiletet, hogy az , Eloterjesztés a TOP-3.1.1-15 kodszamu ,,I'Jj kerékparut épitése
Szigetvar telepiilésen” cimli palyazathoz kapcsoloddan tervezési szerzdédés ismételt
modositasarol” cimi eldterjesztést targyalja meg.



Hatarozati javaslat

Szigetvar Varos Onkormanyzatdnak Képviselo-testiilete az ,Elbterjesztés a TOP-3.1.1-15
kodszamt ,,Uj kerékpéartt épitése Szigetvar telepiilésen” cimii palyazathoz kapcsolodéan
tervezési szerzOdés ismételt modositasarol” cimi elSterjesztést megtargyalta és az alabbi
hatdrozatot hozza:

1./ Szigetvar Varos Onkormanyzatanak Képviselo-testiilete az ,,Uj kerékpartit épitése Szigetvar
telepiilésen” cimi TOP-3.1.1-15 kédszamu palyazathoz kapcsolodd, Ladonyi Mérnoki Kft-vel
kotott, az elbterjesztés mellékletét képezd vallalkozasi szerzodés 2. szamu moédositdsanak
tervezetét megismerte és utélag jovahagyja azt.

2./ Szigetvar Viaros Onkorméanyzatinak Képviselé-testiilete felhatalmazza a véros
polgarmesterét, hogy a Nemzetgazdasagi Minisztérium jelenlegi allasfoglalasa értelmében a
kiviteli tervek, érvényes engedélyek birtokaban folytassa le a kivitelez6 kivalasztasara iranyuld
kozbeszerzési eljarast, majd az eljaras eredményének ismeretében a végleges koltségvetés és
miiszaki tartalom alapjan igényelje meg a palydzat megvalositdshoz sziikséges
koltségndvekményt az Iranyité Hatosagtol.

Felelos: Dr. Vass Péter polgarmester
Kozremiiksdo: Csokliné Dr. Valler Maria jegyz6

Marton-Fekete Csilla osztalyvezeto
Hatarid6: 2018. szeptember 01.

Szigetvar, 2018. aprilis 18.

Dr. Vass Péter
polgarmester



4. %, Mze\hétafr
SZIGETVARI POLGARMESTERI HIVATAL
Titkarsagi Osztaly
7900 Szigetvar, Zrinyi tér 1.

KIVONAT

Szigetvar Varos Onkormanyzatanak Képviselo-testillete 2017. augusztus 11-i
rendkiviili lilésének jegyz6konyvébdl

Targy: ElGterjesztés "Uj kerékparit épitése Szigetvar telepiilésen” cim@ TOP-3.1.1-15
kédszamu palyazathoz kapcsolédéan tervezé szervezet kivalasztasarol
El6terjeszto: Dr. Vass Péter polgarmester

174/2017. (Vill.11.) Kt. sz. HATAROZAT

Szigetvar Varos Onkormanyzatanak Képviseld-testilete az Elbterjesztés "Uj kerékparat
épitése Szigetvar telepiilésen” cimii TOP-3.1.1-15 kédszdmu palyazathoz kapcsolédoan
tervez6 szervezet kivalasztasardl” cimu eléterjesztést megtargyalta és az alabbi hatarozatot
hozta:

Szigetvar Varos Onkormanyzatanak Képviselo-testiilete az "Uj kerékpardt épitése Szigetvar
teleplllésen" cimi TOP-3.1.1-15 kédszamu palyazathoz kapcsolédd tervezé szervezet
kivalasztasara iranyuld egyszerili beszerzési eljaras lefolytatdsat kovetben az alabbiakat
allapitjia meg:

e a beszerzési eljaras érvényes és eredményes;

o a legkedvezdbb ajanlatot ado szervezet: Ladonyi Mérnoki Kft. (7632 Pécs, Kodolanyi
Janos utca 17. 2/9.);

e gjanlati ar: netté 3.540.000 Ft+AFA, azaz bruttd 4.495.962 Ft.

Szigetvar Varos Onkormanyzatanak Képviseld-testilete felhatalmazza a  varos
polgarmesterét, hogy az eléterjesztés mellékletét képezd, a feladat ellatasara vonatkozd
tervezési szerzédést a Ladonyi Mérndki Kft-vel kosse meg.

Felelts: Dr. Vass Péter polgarmester
Kézremlikédd: Csoékliné Dr. Valler Maria jegyzo

Marton-Fekete Csilla osztalyvezetd
Hatarid6: 5 napon belil

Varga Zoltan s.k. Csokliné dr. Valler Maria s.k.
alpolgarmester jegyz6é

o3 \
A kivonat hitelédil: arkaszpﬁ\gria jﬁ
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VALLALKOZASI SZERZODES
VALLAKOZASI SZERZGDES

amely 1étrej6tt egyrészrol: Szigetvar Varos Onkormanyzata
- 7900 Szigetvar, Zrinyi tér 1.

Adoszém: 15724193-2.12,

~ % Képviseli Dr Vase Pétar nolosrmecter
Hﬁ P 133 Kapcsolattarto: Marton-Fekete Csilla (73)514 - 315
) &, 2 Email: muszaki@szigetvar.hu
SRR Fax: (73) 514 - 355
“rgpnt
mint Megrendel6, méasrészrél: Ladonyi Mérnéki Kit.

7623 Pécs, Ungvar u. 22. 1/2.

Adoszam: 14579835-2-02,

Szamlaszam: Raiffeisen Bank 12072552 - 01392309 — 00100004
Képviseli: Ladonyi Akos, tigyvezets

Kapcsolattarto: Ladonyi Akos (20) 418-0436

Email: info@ladonyikft.hu

Fax: (70) 901 -0130

mint Tervez6 kéz6tt a mai napon az alabbiak szerint:

1. A Megrendelé megrendeli a Tervezé elvéllaljia a TOP-3.1.1-15 kodszama, ,Fenntarthatod telepiilési kozleke-
désfejlesztés” cimd palyazat targyaban a kévetkezo feladatok teljesitését:

- Epitési engedelyezési tervdokumentacio elkészitése, tervzsiri altali véleményezietése, tervzstirin
valo részvétel,

- Kivitelezési tervdokumentacio, arazott és arazatian koltségvetés elkészitése. A miiszaki kialakitas a
hatélyos jogszabalyi eldirasok szerint, a Megrendelovel egyeztetett kialakitassal tértonik. Az 8pitési
engedélynek megfelel6 miiszaki tartalom szerint készitends.

- Szigetvar, délnyugati varosrész kerékparos barat atalakitdsanak miiszaki és forgalomtechnikai terve
a szilkséges miszaki tartalom és kéltségek meghatarozasaval.

- Kerékparforgalmi halozati terv (tovabbiakban: KHT) elkészitése és tervzstri &ltali véleményezteté-
se, tervzsdrin valo részvétel.

- Epitési engedelyezési eljérasok lefolytatasaban kézremiksdes,

- Tervezdi miszaki iranyitas menedzsment: vallalasba adas, kivitelez6i versenyeztetésben vald rész-
vetel,

- Tervezési, megvaldsitasi szakaszban a palyazati feltételek maradéktalan teljesitése érdekében koz-
remikodik a sziikséges adatszolgaltatasok, nyilatkozatok 6sszedllitasaban,

- Auditélas soran egyiitt kell miikédnie az auditalo szakemberrel, akinek ajanlasait és megallapitasait
figyelembe kell venni a tervek elkészitésekor.

2. A tervezéssel érintett ingatlanok: 1258/12., 1256/9., 1254., 2093/2., 1967/3, 1967/1., 1925/2., 923/3,
1253/2., 1256/4., 20933, 1967/2., 1966, 1444., 1360., 1300., 1337., 1484., 1953, 2063., 1424., 1327/3,,
1348, 1977., 2037., 1925/30., 1925/74., 1925/94., 2091., 1925/29., 1925/101., 1925/64., 1473., 1288/1.,
1992,

3. A Tervezd kijelenti, hogy minden a tervezési munka teljesitésehez sziikséges szakagi miszaki tervezoi jo-
gosultsaggal rendelkezik, illetve arra jogosult szakagi tervezot von be.

4. Atervegyes munkarészei:

- Kerékparforgalmi halozati terv (KHT) - kiilén tervdokumentacio
- Kijelol gyalogos-atkeldhely és gyalog-gs kerékpardt terve — engedélyezesi terv
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VALLALKOZAS| SZERZODES

- TESCO-Hobol u. kézétti kerékparut és sétany terve — kiviteli terv

- Részletes geodéziai felméreés

- Utépitési munkarész

- Csapadékviz elvezetési munkarész

- Kozvilagitasi munkarész

5. Az tépitési terv egyes munkarészei az alabbiak:

- Tervezéi nyilatkozat

- Kézmiegyeztetési jegyzokonyvek
- Kézmi és kozttkezeldi nyilatkozatok

- Muszaki leiras
- Mennyiségszamitasok
- Tervezdi koltségbecslés

- Részletes ttépitési helyszinrajz

- Reszletes hossz-szelvények
- Keresztmetszetek
- Mintakeresztszelvények

- Részletrajzok (szikség szerint)

6. Tervezési dij:

Engedélyezési, kiviteli terv Nett6 ar
Kerékpéarforgalmi halozati terv 400 000 Ft
Forgalomtechnikai terv 200 000 Ft
Geodéziai felmérés 60 000 Ft
Utépitési 1190 000 Ft
Csapadékviz elvezetés 890 000 Ft
Kozvilégitas tervezése 450 000 Ft
Névénytelepitési terv 230 000 Ft
Dokumentalas 40 000 Ft
Jarulékos dijak 80 000 Ft
Osszesen: 3540 000 Ft

+mindenkor hatalyos AFA (ajanlatadaskor 21%)

7. Teljesitési hataridok:

Kerékparforgalmi halozati terv (KHT): 2017.11.01.
Engedélyezési terv: 2017.11.01.
Forgalomtechnikai terv: 2017.11.01.
Epitési engedély megszerzésének hatarideje: | 2018.01.31.
Kiviteli tervek: 2018.02.25.

8. Teljesitési helye:

Szigetvér Varos Polgarmesteri Hivatal
Vagyongazdalkodasi, Miiszaki és Pélyazati Osztalya

7300 Szigetvar, Zrinyi tér 1.1.em. 112-113 sz.

9. Atervezésidij magaba foglalja a Tervezs (es altervezoi)
eljarasok soran felmerilé kérdések a lehstséges legrovi

nek.
10. Atervezési dij tartalmazza:

kbtelezeltségvallalasat arra, hogy az engedélyezési

debb iddn beliil megoldasra, megvalaszolasra keriil-

- kdézmiadatok megkérését, kozmiegyeztetések elvégzesét
- kezeldi hozzajarulasok megkérését (kozut- és kézmikezelsi hozz&jarulasok, nyilatkozatok)
- azengedélyezési eljarasra vald benyuijtast (szlikség eselén)

egyszerusitett kerékparforgalom szamialasok
baleseli adatok beszerzése, elemzése

helyszini szemiék és egyeztetések (max. 6 alkalommal)

engedélyezeési tervdokumentaciok
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VALLALKOZASI SZERZODES

- kiviteli tervdokumentaciok
- minisztériumi tervzstrin vald részvétel

Atervezési dij nem tartalmazza:

".

12.

13.
14.

15.

16.

- szilkség esetén felmertil6 tervzsirik dijait (kbzmtivek)

- azengedélyezési eljarasok dijait

- - AzgenneialaaciSalisric lcichtottot 2 sclinooyes uigjdoni 1ap es terkepl masolatok dijait,
foldhivatali adatok (szomszédos ingatlanok név- és cimjegyzékének) beszerzésének jarulekos dijait

- azesetlegesen sziikségessé valo szolgalmi jogi eljarasok dijat

- az esellegesen szikségessé valo kézmﬂkivéltésok/védelembehelyezések tervezési és jarulékos
dijait

- munka és egészségvédelmi tervet

- tlzvédelmi fejezetet

- mivelési agbol kivonas feladatait

- lalgjmechanikai munkarészt

- talajvédelmi és humuszgazdalkodasi tervet

- hulladékgazdalkodasi, -tjrahasznositasi tervet

A Megrendeld biztositja a tervezési feladat pontos meghatarozasat, felmer(il kérdések tisztazasat a nyom-
vonal kialakitasa soran, valamint az alapul szolgalé kiindulasi adatokat, alaptérképeket.

A Megrendel6 kételezettséget vallal, hogy a hatésagi engedélyezési eljarasokhoz szilkséges dokumentaciok
beszerzését elvégzi, és azokat az engedélyeztetési eljaras megkezdése elétt Tervezd részére atadja.

Amennyiben a Megrendeld szakszeriitlen utasitast ad, Tervezo kételes figyeimeztetéssel élni,

A Tervezd a dokumentaciot nyomtatott formatumban az alabbi peldanyszamban adja at a Megrendelének 3
peldany KHT, 3 példany engedélyezési terv, 6 peldanyban kivitelei terv), valamint 1 peéldanyban digitalis for-
matumban. Ezen felil a Megrendel6 részére atadasra keriilé tovabbi tervpéldanyokat a Tervez térités elle-
neben megallapodas szerint szolgaitatja.

A Tervezd az elkészitett miiszaki dokumentaciot jogosult hatarid elétt teljesiteni, ez esetben a Megrendeld
az elkeszitett tervekel kételes atvenni.

A Megrendel6 a hidnytalan tervdokumentacio atvetelét kévets 8 napon belll igazolja a teljesitést. A teljesi-
tésigazolas atadasaval a Megrendels elismeri a vallalas elkész(iltét, hianyos, vagy hibas teljesités esetén a
teljesités igazolasban irasba kell foglalni a javitando munkarészeket és a hianyossag teljesitésének hataride-
jét. A hatériddre teljesitett munkarészek utan a Tervezs szamla beny(jtésara jogosult, melyet a Megrendel
kiegyenlit.

A teliesites akkor szerzédésszerl, ha a terv a miszaki kévetelményeknek, a hatosagi és jogszabalyi el6ira-
soknak, valamint a jelen szerzédésben foglalt rendelkezéseknek megfelel.

Ha a terv a fenti kévetelményeket nem elégiti ki, a szolgaltatas kellékhianyos. Amennyiben az atvételre fol-
ajanlott tervdokumentacio kellékhiznyos, ugy Tervezd kételes az Gsszes mennyisegi vagy minéségi hiany
potlasaraill. javitasara és a munka ismételt felajéniasara a jegyzokonyvben megjeldit hatariddn bell.

Hibas teljesités esetén a jegyzékdnyvnek tartalmaznia kell a mennyiségi és mindségi hiba pontos leirasét, a
kijavitas min6ségének meghatarozasat (megfelel utalassal, vagy a felek megallapodasa szerint) és a kijavi-
tas hatéridejét

A munka barmely részét jogaban &l a Megrendelonek visszautasitani, amennyiben azt hibasnak, vagy nem
megfelelo minéséglinek talalja, de ennek téleles indokolasat a kijavitas érdekében kételes a Tervezs tudo-
masara hozni,

Tervez6nek a hibat a jegyzokényvben megjeldlt hataridsn belil ki kell javitani. Ha ezt a Tervez6 elmulaszija,

a Megrendeld jogosult a kijavitast mas szemelyekkel elvégeztetni, és dsszes ezzel kapcsolatban felmertilt
kiadasat a Tervezére tovabbharilani.

Amennyiben a teljesités hibas volla a felek kizot vitas, megfeleld szakértd kirendeléseé! keérhetik, Amennyi-
ben a szakérté megallapitja, hogy a teljesités hibés volt, a szakérto eljarasaval kapcsolatos kéltségek a Ter-

vez6t lerhelik, ellenkezd eseiben a Megrendel6t. /
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17.

18.
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22.

23,

24.

25.
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27.

28.

29.

30.

31.

A szerzbdéses dij kifizetése atutalassal trténik a kiadasra kerulo teljesitgsi igazolas alapian 15 napos fize-
tési hatarideji szamia ellenében a szerzédéses adatok kézott kézoit bankszamlara.

A szamlazas 2 db rész-szamla és 1 db végszamla alapjan toriénik.

- Részs2amla I; tervezés dij 30%-a, mely a KHT, az auditalo  szakember észrevételeinek
megfelelsen modositott engedélyezési terv elkészitését és 3 minisztériumi tervzsdirin valo részvétel
68 dazrovitoloinal, B e aaaat ety jugussd

- Rész-szamla Il: tervezési dij 60%-a, mely az auditald szakember eszrevételeinek megfelelgen
modositott kiviteli tervek atadasat kévetden valik jogossa

- Végszamla: tervezési dij 10%-a, kivitelezéi szerzédéskotéskor valik jogossa

Amennyiben a Tervez6 neki felrohato okbol késedelembe esik, 3 Megrendel6 napi netto 0,5% késedelmi
kétbért jogosult felszamolni minden késedelmes napra, de legfeliebb a nettd tervezési dij 20%-at. Amennyi-

Amennyiben Megrendeld hataridre nem egyeniiti ki a szamla ellenérteket, Ugy a Tervez6 jogosult a fennma-
rado kévetelésére a mindenkor; jegybanki alapkamat+2%-nak megfelel6 késedelmi kamat felszamitasara,

Abban az esetben, ha a Megrendels a szerzodéstél elall, vagy a tervezoi munkat a Tervez6tol fliggetlen
okbdl szlineteltetni kell, a Tervezs jogosult addigi tevekenységének ellenérieket (esetleges karat) a készilt-
ségi fok alapjan elszamolni,

A Tervez6 jelen szerzédés teliesitése soran altervezs igenybevételére az gjanlata alapjan jogosult, amelynek
magatartasaért sajatjakent felel,

A Tervezé a Megrendel5tol a felsorolt adatokon kivil olyan egyéb adatszolgaltatasokat kérhet, amelynek
szlikségessége a szerzodés megkotésekor nem még nem mertilhetet fel, A Megrendels valialja, hogy ezen
adatokat 5 napon beliil a Tervezének szolgaltatja, ellenkezé esetben a Tervezd jogosult akadaly-kézléssel
élni,

A Tervez6 felelds a mérnok-miszaki tervezeés vonatkozo mindségi, biztonsagi és szakmai szabalyok, épitési
el6irdsok betartasagrt, tovabba az altala készitett tervek szakszerliségéért.

A Tervez6 kételes a tervezés soran felmertilé kézmokivaltasi igényekrél a Megrendelot értesiteni, és erre
vonatkozéan szakmai allasfoglalast adni, valamint sziikség esetén haromoldali térgyalast kezdeményezni a
Megrendel6 (épittet6) — Kozmi tizemeltets (tulajdonos) - Tervezé részvételével.

A Tervez6 kételes a tervezés folyaman minden egyeztetésrd, targyalasrol és helyszini egyeztetésrol jegyzo-
kényvet, emlékeztetot kesziteni, mely iratokat kételes a tervdokumentéciéba befiizni.

Amennyiben a Megrendels:

- alervezési feladat utélagos médositasat kezdeményezi
- abelejezési hataridd utan kézél tervezési adatokat
- Olyan mas jellegli adatot k6zél, mely a szerz6dés lényeges tartalmara kihatéssal van

a Tervez6 jogosult (j ar és hatarids megallapitasara iranyuld szerzédésmodositast kezdeményezni,

Felek kélcsénésen szikségesnek tartjak egymés irasban toriénd tajékoztatasat minden ofyan kériiményrél,
amely a szerzédés szerinti teljesitést veszélyezteti vagy lehetetienna teszi. Az a Fél aki ezt elmulasztja vagy
késedelmesen teszi meg, mint ahogyan az bizonyithatéan tudomasara jutott, elegends okot szolgaltat arra,
hogy az egyiittmikodési jészandékot a masik Fél ketségbe vonja és az esetet tgy minésitse, hogy az vitat-
hatatlanul kimeriti a szerzOdésszegés fogalmal,

A megbizast a Tervezs elézetes egyeztetés alapjan, a Megrendels utasitasai szefint és érdekeinek figye-
lembe vételével teljesiti.

A Megrendeld a munkat figyelemmel kiséri, Amennyiben a Megrendels az eredeti megallapodastol eltéréen
tobblettervezési igénnyel Iep fel azok mcdositasainak tobbletkdltségeit viselni kételes. A modesitasokbol
adodo tébbletmunkak a tervszallitasi hataridst és a tervezesi dijat modosithatjak a felek kozos megaliapoda-
sa szerint, (szerz6dés modositas),

Jelen vallalkozasi szerzodés alapjan szolgaltatott tervek (mint szeflemi alkotas) illetve az azokban megvaio-
sitott jogi oltalmat élvezo megoldasok feletti teljes rendelkezési jog a Tervezol illeti meg. Megrendel6 a ter- /
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vezési szerz6dés révén megszerzi a tervek egyszeri felhasznalasanak jogat. A tervdokumentacionak vagy
egyes reszeinek ismetelt vagy mas cély felhasznélasahoz, kiegészitéséhez, nyilvanossagra hozatalahoz a
Tervezd elozetes irasbeli hozzajarulasa szilkséges. Fentiek a Tervezo(k) ill. Szerzé(k) szerzoi jogat nem
érintik,

32. A Tervezét nem terheli szavatossagi kotelezettség, - ha a terv szolgaltatasat kdvetd harom éven belil a
kivitelezés nem kezd6dstt meg, kivéve, ha Tervezd a Mearendels részéra knrezeriiedni nuilatiozatat ndett
lovabba akkor sem, ha a tervek alapjan kivitelezett épitményeket rendeltetésellenesen hasznaljak.

33. Afelek jelen szerzodést értelmezes utan, mint akaratukkal egyez6t aléirtak.

Készult négy példanyban.
Melléklet:

- gjanlaltételi dokumentacio
- felelosségbiztositasi kdtvény masolata

Szigetvar, 2017, 2449 seluesy. 4 Pécs, 2017, .0 0

i

Epig And

Tervezd
Ladonyi Mérnoki Kit.

Megrendel6 \ s "«
Dr. Vass Péter polgarmester - .
Szigetvar Varos Onkormanyzal:

Ellenjegyzé:

Csbkiiné Dr. Valler Maria jegyz
jogi ellenjegyzé

Csordas Arpadné osztalyvezets
peénzlgyi ellenjegyz6
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' Cimzett: Szigetvar Varos polgarmestere
Dr. Vass Péter részére
SZIGETVAR
Zrinyi tér 1.
7900
Email: muszaki@szigetvar.hu

Targy:  Arajaniat Szigetvar  kerékparos fejlesztések engedélyezési &s  Kiviteli
tervdokumentacit elkészitésére, kerékparforgalmi halozati terv készitésére

Tisztelt Dr. Vass Péter!

Ajanlat tirqya:

A komplett kerékparos beruhazss palydzati elszdmolasahoz szlikséges kerékparforgalmi haldzati tery
készitése, amit mi korabban mar Pécsre elkeszitettiink. Ennek javasolt tartalmara minta rendelkezésre
melyet tajékoztatasul mellékelek (Kerékparforgalmi halozati terv javasolt felépitése-Szvar pdf),

Szigetvér, Aimés patak és Hoboli (it kozott Uj gyalogos és kerékparos kézlekedést biztosits Gt(vonal)
kialakitasahoz és kijelélésshez sziikséges kiviteli terv készitése, melynek hossza 680 fm+50 fm.

Az elkészitett engedélyezési tery lejart kézmiinyilatkozatait meg kell Gjitani. Ennek hatérideje bizonytalan
a julius 1-ével bevezetett e-kézm rendszer miatt (tapasztalatok szerint nem miikodik, ezért lasst,
iddtényezével feleldsen nem tudunk szamolni mindaddig, amig hatalyon kiviil nem helyezik a a kélelezs
hasznélatat).

Az épitési engedélyt meg kell kémi, az engedély alapjan a kiviteli fervek elkészithets,

Az (ij szakaszok kozil épitési engedely sziikséges a Karpatok Utja torkolatanal kialakitando gyalogos
atkelGhely kialakitasahoz. Az Orszéag Utjaval parhuzamosan kialakitands kerékparos 6sszekotés (hianyzo
halozati elem) létesitése szintén engedélykoteles. A gyorsitas érdekében egyesitett engedélyezési és
kiviteli terv készitésat javasolom, és ezzel kalkulaltunk ajanlatunkban,

Ezen (j szakaszokra el kell végezni a kdzmiegyeztetéseket a k6zmiiadatok megvasariasat kivetgen,
Ezek alapjan kell majd az elkésziilt terveket kdzmiikezelsi hozzajarulasokra benyuitani.

A felmérés alapjan elkészitett tervet a kdzat kezelgivel szikséges egyeztetni, pontositani a muszaki
megoldasokat. Az elkésziilt tervek alapjan adjak meg a kézitkezelsi hozzajarulasukat.

Az engedélyezési tervdokumentaciot g kezeldi hozzajarulasok birtokaban kell benyujtani a Kézlekedési
Feliigyel6ség részére, az engedélyt 6k adjak meg.

A délnyugati varosrész kerékpéros barat talakitas forgalomtechnikai feladatai, tablazasok, burkolatjel
festések kiegészitéseként szlikséges el6iras szerint az akadélymentes jardakapcsolatok kialakitasa is,
melyekre egyszertisitett tervdokumentacis Osszedllitasa is szilkséges (forgalomtechnikai terv részeként).

Szekhely: 7832 Pécs, Kodolényi Janos ulca 17. 2 emele: 2ajté
Iroda: 7632 Pécs, Féides Ferenc utca 3. 2.emelet 6.3)io
Adoszam: 14579835-2-02
Cegjegyzekszam: 02-09-073485

|



Ajanlott ar:

Geodéziai felmérés 60 000 Ft + 27% AFA
Kerékparforgalmi halozati terv: 400 000 Ft + 27% AFA
Forgalomtechnikai ten (keralinaros barkt Cieplieaicsz). 200 000 F1 + 27% AFA
Uttervezés: 1190 000 Ft + 27% AFA
Csapadékviz elvezetés és aroktisztitas terve: 890 000 Ft + 27% AFA
Kozvilagitas terve: 450 000 Ft + 27% AFA
Névénytelepitési terv: 230 000 Ft + 27% AFA
Dokumentalas: 40 000 Ft+ 27% AFA
Jérulékos koltségek: 80 000 Ft + 27% AFA
Nettd Gsszesen: 3 540 000 Ft
27% AFA: 955 962 Ft
Bruttd sszesen: 4 495 962 Ft

Ajanlott hatarids: szerz6déskotéstl szamitott 120 nap

Eqyéb feltételek:

A tervezési dij tartalmazza:

o kdzmliegyeztetések elvégzését, kdzmiiadatok megkérését

°  kezel6i hozzajarulasok megkérését (kdzdt- és kézmikezeldi hozzajérulasok, nyilatkozatok)

° azengedélyezési eljarasra valé benyujtast

° kozmiegyeztetések és kézmaadatok megvasarlasanak dijait

A tervezési dij nem tartaimazza:

°  szilkség esetén felmeil3 tervzstirik dijait

°  azengedelyezési eljarasok dijait

° azengedélyezési eljaras lefolytatasahoz sziikseges tulajdoni lap és térképi masolatok dijait,
foldhivatali adatok (szomszédos ingatlanok név- és cimjegyzékének) beszerzésének
jarulékos dijait

° azesetlegesen sziikségessé valo szolgalmi jogi eljarasok dijat

° az esetlegesen sziikségessé valo kézmﬁkivéltésok/védelembehelyezések tervezési és

jarulékos dijait

munka és egészségvédelmi tervet

tlizvédelmi fejezetet

mivelési agbol kivonas feladatait

talajmechanikai tervet

talajvédelmi, humuszgazdalkodasi terv

hulladékgazdalkodasi, -Gjrahasznositasi terv

A megbiz6 a tervezs részére adatszolgaltatasként biztositja:

° alaptérkép

° tulajdoni lap masolatok

A széllitasi hataridé betartasahoz az adatszolgaltatasok gyors megtériénte szliskéges

o [-] -] o o o

Aterv szakagi (ttervezé modullal készil (AutoCAD Civil3D) - kerékpart tervezések, egyébként kizarlag
szamitdgépes tervezéssel trténik.

A Megrendel§ részére 3 példany nyomtatott tervdokumentaciot tartalmaz 2z ajanlat. A komplett anyag
digitalisan is atadasra keril,

A kifizetés Gtemezésére a megadott rész- és végszamlazast elfogadjuk, a szamlak fizetési hatéridejei a

leadasatol szamitott 15 nap.

(D



Az gjénlati felhivasban feltételként szabott elvart fedezeti értékekkel biro szakmai felelGsségbiztositassal
rendelkeziink.

A tervezésiprogram pontos lebonyolitasa véleményem szerint tovahhi BOvezistacokatiindnyatar o
Chgladlyezesic iervsn neikul nem engedik benydijtani a terveket,
A kerékparhalozati tery (KHT) (tervzsirizett) végleges verzidja alapjan lehet a barmi kerékpardt projekt

tervzsiiriztetését kezdeményezni - pécsi kerékparos projektek esetében lehetett egy tervzslirin KHT és
konkrét kerékparos letesitményt zstiriztetni,

Az Almas-patak-Hoboli it k6t kerékparut kiviteli terveinek azonban nem célszerii az engedély kiadasa
eldtt elkezdeni. Vagyis €gyes peremfeltételek egymasnak ellentmondak.

Tovabbi kérdések esetén allok rendelkezésre,

i

Udvézletiel: //
P

Lédon vi Akos
Lédonyi Mérnoki Kt
lgyvezeté

Pécs, 2017. augusztus 7. 77 LADONYI MERNGK! KFT.
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KIVONAT

Szigetvar Varos Onkormanyzatanak Képvisel6-testiilete 2017. december 21-i iilésének
jegyz6kényvébdl

Targy: Eléterjesztés a TOP-3.1.1-15 koédszamu ,Uj kerékparat épitése Szigetvar
telepiilésen” cimii pélyazathoz kapcsolédéan tervezési szerzédés
modositasarél

ElGterjeszts: Dr. Vass Péter polgarmester

283/2017. (XI1.21.) Kt. sz. HATAROZAT

Szigetvar Varos Onkormanyzatanak Képvisel6-testiilete az ,Eléterjesztés a TOP-3.1.1-15
kodszamt ,Uj kerékparut épitése Szigetvar telepiilésen” cimii palyazathoz kapcsolodoan
tervezési szerzédés modositasarél” cimil eléterjesztést megtérgyalta és az alabbi
hatarozatot hozta:

Szigetvar Varos Onkormanyzatanak Képvisel6-testiilete az ,Uj kerékparat épitése Szigetvar
telepulésen” cim( TOP-3.1.1-15 kddszamu palyazathoz kapcsolodo, Ladonyi Mérndki Kft-vel
kétendd, az eldterjesztés mellékletét képezd vallalkozasi szerzédés 1. szamu
maodositasanak tervezetét megismerte és jovahagyja azt.

Szigetvar Varos Onkormanyzatanak Képviselé-testilete felhatalmazza a varos
polgarmesterét, hogy Ladonyi Mérnoki Kft-vel kétendd szolgaltatasi szerzédés 1. szamu
modositasat irja ala.

Felelts: Dr. Vass Péter polgarmester
Kézrem(ikédd: Csékliné Dr. Valler Maria jegyzd

Marton-Fekete Csilla osztalyvezetd
Hatarido: 5 napon belul

Csokliné dr. Valler Maria s.k.
jegyzo

Dr. Vass Péter s.k.
polgarmester
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